



Memasuki Hari Kesebelas Pembangunan RTLH oleh Kodim 1427/Pasangkayu pada Tahap Pemasangan Atap

M Ali Akbar - SULBAR.KAMPAI.CO.ID

Mar 17, 2023 - 14:41



Pasangkayu - Memasuki hari Kesebelas pengerjaan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahap 2 Triwulan I Tahun 2023 milik bapak Sapruddin yang bertempat di Dusun Likompobura, Desa Randomayang, Kecamatan

Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi barat. Jumat, (17/3/2023).



Di hari kesebelas pelaksanaan pengerjaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dilaksanakan Kodim 1427/Pasangkayu sudah masuk tahap pemasangan atap rumah.

Danramil 1427-02/Bambalamotu Kapten Inf Ismail mengatakan, saat ini para personel Kodim 1427/Pasangkayu melaksanakan kegiatan pekerjaan lanjutan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) bersama masyarakat.



"Hari ini personel Kodim 1427/Pasangkayu terus melaksanakan pengerjaan pembangunan RTLH, dimana hari ini melanjutkan pemasangan atap rumah," Ucap Danramil 1427-02/Bambalamotu.

Danramil 1427-02/Bambalamotu Kapten Inf Ismail, berharap semoga selama pelaksanaan pengerjaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berjalan dengan lancar walaupun dalam kondisi cuaca panas dan hujan demi tercapainya target yang sudah di tentukan, ia juga berharap masyarakat pun bisa bekerjasama membantu untuk gotong royong sehingga pelaksanaan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni segera rampung untuk mewujudkan impian bapak Sapruddin dapat memilik rumah yang layak huni dan sehat.



"Kebersamaan dan kekompakan antara Aparat Teritorial dengan Masyarakat ini merupakan implementasi perintah harian Kasad dan slogan Pangdam XIV/Hsn 6K dihati," Tutup Danramil 1427-02/Bambalamotu itu.